

Dobrovolný svazek obcí Obecní voda

Masarykova 10, Častolovice 517 50
IČ:75084589, č.ú. 19-1416070277/0100

Věc: Vyjádření

Jako dlouholetý předseda Dobrovolného svazku „Obecní voda“, který vykonává svou funkci od roku 2006, se na Vás obracím s vysvětlením ohledně navýšení ceny vodného a stočného v členských obcích DSO „Obecní voda“ dle článku ve Zpravodaji městyse Častolovice 1/2021 - Slovo místostarosty. Počátkem je třeba uvést základní myšlenku svazku obcí a to je: historický účelem vzniku DSO – solidarita v rámci DSO a předpoklad, že se infrastruktura bude rozvíjet, a to jak vodovod, tak kanalizace.

DSO „Obecní voda“ Častolovice, jehož hlavním cílem je zajištění provozu vodovodu včetně dalších služeb spojených s dodávkou pitné vody ve všech členských obcích a zajištění provozu kanalizačního zařízení (mimo provozu samotných vodovodních a kanalizačních sítí se jedná též o provoz ČOV Častolovice a Olešnice, dále pak úpravný vody, vodojemu a vrtu) se již v minulosti snažil získat finanční prostředky na rekonstrukci ČOV v Častolovicích. Například v roce 2009 byla již zpracována projektová dokumentace, výběrové řízení na poradenskou činnost, organizaci výběrového řízení včetně podání žádosti o dotaci v celkových nákladech 353.954,-Kč. Bohužel se nepodařilo jakékoliv finanční prostředky získat. Proto jsme uvítali možnost realizovat výstavbu kanalizace v obcích Čestice a Olešnice, kde se vyřeší odkanalizování veškerých nemovitostí. Zároveň s touto dotací byla možnost získat dotaci na rekonstrukci ČOV, která již za celá desetiletí nebyla vyhovující a byla ve značně dezolátním stavu vlivem splašků atd.. Je třeba si uvědomit, že na tuto čistírnu byly napojeny pouze Častolovice. Celou tuto uvedenou akci výstavby nové kanalizace a rekonstrukci ČOV podpořily všechny členské obce včetně Častolovic. Od roku 2012 se proto tvrdě pracovalo na přípravě projektových dokumentací, veškerých povoleních a následném podání žádosti o dotaci. V roce 2017 se nám jako DSO OV podařilo tuto dotaci získat a následně se započalo s výstavbou splaškové podtlakové kanalizace v členských obcích Čestice a Olešnice s intenzifikací ČOV v Častolovicích v celkových nákladech převyšujících částku 125.000.000,-Kč. Na tuto akci se podařilo získat dotaci ve výši 72.311.817,-Kč ze státních zdrojů (MŽP) a 3.000.000,-Kč z finančních zdrojů Královéhradeckého kraje. Čestice i Olešnice řeší svou finanční spoluúcast každý svým úvěrem přesahujícím částku 25.000.000,-Kč. Zhotovitelem celého díla je Společnost Častolovice-Čestice-Olešnice skládající se z účastníků VCES a.s., IMOS Brno a.s., BAK stavební společnost a.s..

Podíly jednotlivých obcí na výstavbě nové kanalizace jsou hrazeny pouze ze strany Čestic a Olešnice. Podíl na intenzifikaci ČOV Častolovice na kterou se obě obce připojily, by měly být hrazeny ale podílem tří obcí. Tedy Česticemi ve výši 24.643.940,-Kč, Olešnicí ve výši 24.169.824,-Kč a Častolovicemi v částce 4.524.418,-Kč. Vzhledem ke zkvalitnění vypouštěných vod (nová legislativa) se v průběhu výstavby provedla nezbytná úprava intenzifikované ČOV s osazením několika čerpadel na zachycení plovoucích nečistot a úprav

s tím spojených. Proto byl uzavřen dodatek na tyto úpravy s podílem obcí rovným dílem každé ve výši 341.069,-Kč. Následně byly uzavřeny ještě dva dodatky se zhotovitelem. Tyto dodatky dále zahrnují rekonstrukce komunikací a chodníků v Česticích a Olešnici vzhledem k celkovému poničení stávajících povrchů technikou i vlastní výstavbou kanalizačních šachet. Dále zahrnují částku na prodloužení kanalizace mezi Česticemi a Olešnicí vlivem skalnatého podloží – nemožnost dodržení původní trasy, i když byly provedeny sondy při přípravě projektové dokumentace. Poslední největší položkou v dodatku byla změna provedení kanalizace. Původní podtlaková kanalizace se díky tomu, že občané v plánované trase výstavby u komunikace I/11 provedli výstavbu altánů, bazénů a pergol, musela být změněna na kanalizaci tlakovou. Ta dále ke svému způsobu provedení a položení neohrozila břehy historického náhonu Alba. Dodatky byly v celkové výši 12.154.101,-Kč, které Čestice i Olešnice uhradily ze svých rozpočtů. Bohužel Častolovice se na financování spoluúčasti svého závazku v celkové výši 4.865.487,-Kč, odmítly podílet.

Než celé toto dílo započalo, nechali jsme si s obcí Olešnice zpracovat studii s posouzením několika variant kanalizací – gravitační, tlaková, podtlaková a jejich kombinací včetně výstavby nové čistírny odpadních vod nebo rekonstrukce stávající v Častolovicích. Dále jsme si nechali zpracovat „Finanční a ekonomickou analýzu výstavby splaškové kanalizace Čestice – Olešnice“ a posouzení projektanta o „Zdůvodnění varianty podtlakové kanalizace“. Veškeré materiály byly postupně předkládány členům DSO „Obecní voda“ a proto se nezakládá na pravdě tvrzení místostarosty o projektu započatém před pár lety za pár desítek milionů korun, neboť náklady a předpokládané provozní náklady jsme předložily již v roce 2012. V jeho článku rovnajícím se blábolu je v bodě č.1 uvedena informace o výstavbě megalomanské stavby a příkladu výstavby soustavy kořenových jezírek. Ve většině obcí nelze využít přírodních dočišťovacích nádrží – v rámci ČR to budou jednotky max. desítky (lze využít u malé obce, musí být k dispozici vodoteč, prostor). Jednou se ty nádrže budou muset vyčistit a kolik to bude stát ? Navíc si nejsem jistý, že by úřad povolil jinou možnost odkanalizování, když je v dosahu ČOV s dostatečnou kapacitou a náklady na připojení 1 obyvatele nepřevyšují dané limity. Cena investice – investice byla částečně spolufinancována z dotací. Veřejné instituce vždy na začátku zkoumají ekonomickou efektivnost – náklady na připojení 1 obyvatele. Pokud to překročí limit, dotace není schválena, ale to se v tomto případě nestalo.

V bodě č.3 dále zpochybňuje činnost svých předchůdců. Bohužel toto se dnes děje téměř všude, že skrýváním vlastní neschopnosti občané odvádí pozornost jiným směrem a osočují poctivou práci jiných. Ano, každý jistě ve svém životě udělá nějakou chybu, ale nesmíme zapomínat, že stanovy jsou zpracovány v roce 2005 v nejlepším vědomí a svědomí, tak jak je požadoval státní orgán. Dokonce byly zpracovány Častolovicemi a nebojím se říci, že by byl diskriminujícími. Každý ze čtyř členů má jeden hlas a hlasuje se vždy a o všem. Naopak předložený návrh nových stanov vedením Častolovic je k popukání – hlasování dle počtu obyvatel. To by tři obce ani po součtu svých hlasů (cca.1.100) nemohli Častolovice přehlasovat (cca.1.600 hlasů). A kde je tady dovětek pana místostarosty o ochraně zájmů občanů?

Rovněž se pan místostarosta mýlí ve vyjádření, že cena vodného a stočného je navýšena hlavně z důvodu výstavby zmíněné kanalizace a INTEZIFIKACE ČOV (což opomněl napsat). Je to hlavně z důvodu nutnosti provedení výběrového řízení (koncese) na provozovatele našeho společného vodohospodářského majetku. Tato koncese probíhal od roku 2019 a byla ukončena v prosinci 2020. Zde je třeba uvést, že na základě požadavku státu je třeba tvořit investice na rekonstrukci majetku (plán obnovy) a to do výše ceny tohoto celého majetku.

Od roku 2009 bylo do majetku investováno i se spoluúčastí obcí nemálo finančních prostředků:

Častolovice -	10 982 413,28 Kč
Čestice -	180 478,38 Kč

Hřibiny-Ledská - 286 980,06 Kč
Olešnice - 2 017 078,81 Kč

Mimo to se v roce 2014 provedla celková rekonstrukce úpravny vody, výstavba nového vrtu a rekonstrukce vodojemu s výstavbou nové nádrže v celkových nákladech 12. 186. 000,-Kč.

Nicméně i tyto investice nestačí a proto je třeba investovat více. Proto je na místě navýšení ceny o kterém informuji členy svazku od roku 2010 a marně se s kolegou z Olešnice o toto snažíme. Stačilo v minulosti navýšit mírně a ne nyní skokově a razantně.

Jen pro informaci se dokonce cena mohla v loňském snížit ale bohužel opět díky zástupcům Častolovic k tomuto nedošlo. Na jednání svazku 21.5.2020 bylo navrženo snížení ceny vodného a stočného od 1.6.2020. Tohoto jednání se zástupci Častolovic nezúčastnili bez řádného omluvení. Další pokus o jednání byl 1.6.2020 v Častolovicích. Bohužel zde došlo k odsouhlasení změny programu a o snížení ceny v podobě Dodatku s fi. AQUA Servis RK nebylo jednáno. Další jednání jsem svolal na 18.6.2020, ale zde došlo 2 hodiny před začátkem k omluvě zástupců Častolovic i Hřibin a jednání tudíž bylo bezpředmětné. Další jednání proběhlo 29.7.2020, ale zde se řešily tabulky ohledně probíhající koncese s fi. Grant-Project partners Praha. Následně po tomto jednání s námi firma po několikaleté spolupráci ukončila činnost. Další jednání výboru proběhlo až 17.9.2020 a to již o změně ceny nemělo cenu jednat. Zde tedy v praxi vidíte zájem o občany od Vašeho vedení v podobě možného snížení ceny vodného a stočného v roce 2020. Místo toho ale došlo podání nesmyslného trestního oznámení na mou osobu starostou Častolovic, místo aby se konstruktivně podílel na vývoji koncesního a výběrového řízení v DSO „OV“. Alibismus následně dovršil tím, že se bez omluvy neúčastnil jednání výběrové komise.

Závěrem ještě konstatuji, že veškeré dotace jsem zajišťoval osobně a to zcela bez pomoci vedení Městyse Častolovice, který jen přihlížel a vše bojkotoval. Dokonce i dotace z krajského úřadu Královéhradeckého kraje byly starostou veřejně kritizovány a nikdy hlasováním nepodpořeny. Pro zajímavost jednalo se o dvě dotace s celkovou výší 4.000.000,- Kč, které byly navzdory nesouhlasu zmíněného odsouhlaseny.

Domnívám se proto, že vedení je již opotřebované a „zkostrnatělé“. Neustálé váhání, kritika a nechuť pracovat či dokonce spolupracovat mi připomíná doby minulé, kdy ve vedení státu seděli staří a unavení s tendencí moralizovat vše a všechny.

Vondráček Petr, předseda DSO „OV“